

**BAŞİSKELE İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI**

UYGULAMA TARİHİ	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE			
1.08.2024	SERDAR - AYDINKENT	YUVACIK FATİH	KÖRFEZ - SEYMEN	DÖNGEL - ALTINKENT
2.08.2024	YEŞİLYURT	MEHMETAĞA - YUVACIK YAKACIK	SAHİL - SEPETLİPİNAR - KARŞIYAKA	YAYLACIK - TEPECİK
3.08.2024	KARADENİZLİLER - VEZİRÇİFTLİĞİ	OVACIK	YEŞİLYURT	KULLAR YAKACIK - MAHMUTPAŞA
5.08.2024	DOĞANTEPE	YUVACIK FATİH	SAHİL - ATAKENT	DAMLAR - YEŞİLKENT
6.08.2024	YENİKÖY - HAVUZLUBAĞÇE	PAŞADAĞ	BARBAROS	ŞEHİTEKREM - KILIÇARSLAN
7.08.2024	SERDAR - AYDINKENT	YUVACIK FATİH	KÖRFEZ - SEYMEN	DÖNGEL - ALTINKENT
8.08.2024	YEŞİLYURT	MEHMETAĞA - YUVACIK YAKACIK	SAHİL - SEPETLİPİNAR - KARŞIYAKA	YAYLACIK - TEPECİK
9.08.2024	KARADENİZLİLER - VEZİRÇİFTLİĞİ	OVACIK	YEŞİLYURT	KULLAR YAKACIK - MAHMUTPAŞA
10.08.2024	DOĞANTEPE	YUVACIK FATİH	SAHİL - ATAKENT	DAMLAR - YEŞİLKENT
12.08.2024	YENİKÖY - HAVUZLUBAĞÇE	PAŞADAĞ	BARBAROS	ŞEHİTEKREM - KILIÇARSLAN
13.08.2024	SERDAR - AYDINKENT	YUVACIK FATİH	KÖRFEZ - SEYMEN	DÖNGEL - ALTINKENT
14.08.2024	YEŞİLYURT	MEHMETAĞA - YUVACIK YAKACIK	SAHİL - SEPETLİPİNAR - KARŞIYAKA	YAYLACIK - TEPECİK
15.08.2024	KARADENİZLİLER - VEZİRÇİFTLİĞİ	OVACIK	YEŞİLYURT	KULLAR YAKACIK - MAHMUTPAŞA
16.08.2024	DOĞANTEPE	YUVACIK FATİH	SAHİL - ATAKENT	DAMLAR - YEŞİLKENT
17.08.2024	YENİKÖY - HAVUZLUBAĞÇE	PAŞADAĞ	BARBAROS	ŞEHİTEKREM - KILIÇARSLAN
19.08.2024	SERDAR - AYDINKENT	YUVACIK FATİH	KÖRFEZ - SEYMEN	DÖNGEL - ALTINKENT
20.08.2024	YEŞİLYURT	MEHMETAĞA - YUVACIK YAKACIK	SAHİL - SEPETLİPİNAR - KARŞIYAKA	YAYLACIK - TEPECİK
21.08.2024	KARADENİZLİLER - VEZİRÇİFTLİĞİ	OVACIK	YEŞİLYURT	KULLAR YAKACIK - MAHMUTPAŞA
22.08.2024	DOĞANTEPE	YUVACIK FATİH	SAHİL - ATAKENT	DAMLAR - YEŞİLKENT
23.08.2024	YENİKÖY - HAVUZLUBAĞÇE	PAŞADAĞ	BARBAROS	ŞEHİTEKREM - KILIÇARSLAN
24.08.2024	YENİKÖY - HAVUZLUBAĞÇE	PAŞADAĞ	BARBAROS	ŞEHİTEKREM - KILIÇARSLAN
26.08.2024	SERDAR - AYDINKENT	YUVACIK FATİH	KÖRFEZ - SEYMEN	DÖNGEL - ALTINKENT
27.08.2024	YEŞİLYURT	MEHMETAĞA - YUVACIK YAKACIK	SAHİL - SEPETLİPİNAR - KARŞIYAKA	YAYLACIK - TEPECİK
28.08.2024	KARADENİZLİLER - VEZİRÇİFTLİĞİ	OVACIK	YEŞİLYURT	KULLAR YAKACIK - MAHMUTPAŞA
29.08.2024	DOĞANTEPE	YUVACIK FATİH	SAHİL - ATAKENT	DAMLAR - YEŞİLKENT
30.08.2024	YENİKÖY - HAVUZLUBAĞÇE	PAŞADAĞ	BARBAROS	ŞEHİTEKREM - KILIÇARSLAN

BAŞİSKELE İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

## ÇAYIROVA İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YERİ
1	1.08.2024	CUMHURİYET□
2	2.08.2024	YENİÇAYIROVA
3	3.08.2024	KUŞ TEPESİMİLLET BAHÇESİ
4	5.08.2024	ÖZGÜRLÜK
5	6.08.2024	AKSE
6	7.08.2024	EMEK
7	8.08.2024	ŞEKERPINAR
8	9.08.2024	YENİÇAYIROVA
9	10.08.2024	KUŞ TEPESİMİLLET BAHÇESİ
10	12.08.2024	ÖZGÜRLÜK
11	13.08.2024	ATATÜRK
12	14.08.2024	İNÖNÜ
13	15.08.2024	CUMHURİYET□
14	16.08.2024	YENİÇAYIROVA
15	17.08.2024	KUŞ TEPESİMİLLET BAHÇESİ
16	19.08.2024	ÖZGÜRLÜK
17	20.08.2024	AKSE
18	21.08.2024	EMEK
19	22.08.2024	ŞEKERPINAR
20	23.08.2024	YENİÇAYIROVA
21	24.08.2024	KUŞ TEPESİMİLLET BAHÇESİ
22	26.08.2024	ÖZGÜRLÜK
23	27.08.2024	ATATÜRK
24	28.08.2024	İNÖNÜ
25	29.08.2024	CUMHURİYET□
26	30.08.2024	YENİÇAYIROVA
27	31.08.2024	KUŞ TEPESİMİLLET BAHÇESİ

ÇAYIROVA İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

## DARICA İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YERİ
1	1.08.2024	OSMANGAZİNEHATUN
2	2.08.2024	BAYRAMOĞLUİRİ REİS
3	3.08.2024	MİLLET BAHÇESİBALYANOZ KOYUSIRASÖĞÜTLER YÜRÜYÜŞ YOLU
4	5.08.2024	KAZIMKARABEKİRMEK
5	6.08.2024	FEVZİÇAKMAKABDİİPEKÇİ SİRASÖĞÜTLER
6	7.08.2024	BAĞLARBAŞIÖAMİMERKEZ
7	8.08.2024	OSMANGAZİNEHATUN
8	9.08.2024	BAYRAMOĞLUİRİ REİS
9	10.08.2024	MİLLET BAHÇESİBALYANOZ KOYUSIRASÖĞÜTLER YÜRÜYÜŞ YOLU
10	12.08.2024	KAZIMKARABEKİRMEK
11	13.08.2024	FEVZİÇAKMAKABDİİPEKÇİ SİRASÖĞÜTLER
12	14.08.2024	BAĞLARBAŞIÖAMİMERKEZ
13	15.08.2024	OSMANGAZİNEHATUN
14	16.08.2024	BAYRAMOĞLUİRİ REİS
15	17.08.2024	MİLLET BAHÇESİBALYANOZ KOYUSIRASÖĞÜTLER YÜRÜYÜŞ YOLU
16	19.08.2024	KAZIMKARABEKİRMEK
17	20.08.2024	FEVZİÇAKMAKABDİİPEKÇİ SİRASÖĞÜTLER
18	21.08.2024	BAĞLARBAŞIÖAMİMERKEZ
19	22.08.2024	OSMANGAZİNEHATUN
20	23.08.2024	BAYRAMOĞLUİRİ REİS
21	24.08.2024	MİLLET BAHÇESİBALYANOZ KOYUSIRASÖĞÜTLER YÜRÜYÜŞ YOLU
22	26.08.2024	KAZIMKARABEKİRMEK
23	27.08.2024	FEVZİÇAKMAKABDİİPEKÇİ SİRASÖĞÜTLER
24	28.08.2024	BAĞLARBAŞIÖAMİMERKEZ
25	29.08.2024	OSMANGAZİNEHATUN
26	30.08.2024	BAYRAMOĞLUİRİ REİS
27	31.08.2024	MİLLET BAHÇESİBALYANOZ KOYUSIRASÖĞÜTLER YÜRÜYÜŞ YOLU

DARICA İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

## DERİNCE İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA TARİHİ		UYGULAMA YAPILAN MAHALLE
1	1.08.2024	DERİNCE ÇENEDAĞ MAH
2	2.08.2024	DERİNCE DENİZ-DUMLUPINAR MAH
3	5.08.2024	DERİNCE SIRRIPAŞA MAH
4	6.08.2024	DERİNCE FATİH SULTAN MAH
5	7.08.2024	DERİNCE YENİKENT MAH
6	8.08.2024	DERİNCE İBNİ SİNA MAH
7	9.08.2024	DERİNCE YAVUZ SULTAN MAH
8	12.08.2024	DERİNCE MERSİNCİK / ÇINARLI MAH
9	13.08.2024	DERİNCE ÇINARLI MAH
10	14.08.2024	DERİNCE ÇENEDAĞ MAH
11	15.08.2024	DERİNCE DENİZ-DUMLUPINAR MAH
12	16.08.2024	DERİNCE SIRRIPAŞA MAH
13	19.08.2024	DERİNCE FATİH SULTAN MAH
14	20.08.2024	DERİNCE YENİKENT MAH
15	21.08.2024	DERİNCE İBNİ SİNA MAH
16	22.08.2024	DERİNCE YAVUZ SULTAN MAH
17	23.08.2024	DERİNCE MERSİNCİK / ÇINARLI MAH
18	26.08.2024	DERİNCE ÇINARLI MAH
19	27.08.2024	DERİNCE ÇENEDAĞ MAH
20	28.08.2024	DERİNCE DENİZ-DUMLUPINAR MAH
21	29.08.2024	DERİNCE SIRRIPAŞA MAH
22	30.08.2024	DERİNCE FATİH SULTAN MAH
23		

**DERİNCE İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.**

**GEBZE İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI**

UYGULAMA TARİHİ	UYGULAMA YAPILAN MAHALLELER			
1.08.2024	ESKİHİSAR TATLIKUYU	BEYLİKBAĞI LULUS	ARAPÇEŞME	GEBZE MUALLİMKÖY MAH
2.08.2024	İSTASYON	HÜRRİYET	GÜZELLER	GEBZE TAVŞANLI MAH
3.08.2024	HACİHALİL ESKİHİSAR SAHİL TATLIKUYU VADİ	ŞİŞECAM KAMPÜSBÜNKAR ÇAYIRI	ÇARŞI BARIŞ PARKI	GEBZE YAVUZSULTAN MAH
5.08.2024	GAZİLER	ADEMYAVUZUMHURİYET	SULTANORHAN İRAZPINAR	
6.08.2024	MEVLANA	MİMAR SİNAN	YENİKENTİN ÖNÜ	MESİRE ALANLARI / SAHİLLER ULV
7.08.2024	OSMANYILMAZ MUSTAFAPAŞA	KÖŞKLÜ ÇEŞME	BARIŞ	GEBZE MUALLİMKÖY MAH
8.08.2024	ESKİHİSAR TATLIKUYU	BEYLİKBAĞI LULUS	ARAPÇEŞME	GEBZE TAVŞANLI MAH
9.08.2024	İSTASYON	HÜRRİYET	GÜZELLER	GEBZE YAVUZSULTAN MAH
10.08.2024	HACİHALİL ESKİHİSAR SAHİL TATLIKUYU VADİ	ŞİŞECAM KAMPÜSBÜNKAR ÇAYIRI	ÇARŞI BARIŞ PARKI	
12.08.2024	GAZİLER	ADEMYAVUZUMHURİYET	SULTANORHAN İRAZPINAR	MESİRE ALANLARI / SAHİLLER ULV
13.08.2024	MEVLANA	MİMAR SİNAN	YENİKENTİN ÖNÜ	GEBZE MUALLİMKÖY MAH
14.08.2024	OSMANYILMAZ MUSTAFAPAŞA	KÖŞKLÜ ÇEŞME	BARIŞ	GEBZE TAVŞANLI MAH
15.08.2024	ESKİHİSAR TATLIKUYU	BEYLİKBAĞI LULUS	ARAPÇEŞME	GEBZE YAVUZSULTAN MAH
16.08.2024	İSTASYON	HÜRRİYET	GÜZELLER	
17.08.2024	HACİHALİL ESKİHİSAR SAHİL TATLIKUYU VADİ	ŞİŞECAM KAMPÜSBÜNKAR ÇAYIRI	ÇARŞI BARIŞ PARKI	MESİRE ALANLARI / SAHİLLER ULV
19.08.2024	GAZİLER	ADEMYAVUZUMHURİYET	SULTANORHAN İRAZPINAR	GEBZE MUALLİMKÖY MAH
20.08.2024	MEVLANA	MİMAR SİNAN	YENİKENTİN ÖNÜ	GEBZE TAVŞANLI MAH
21.08.2024	OSMANYILMAZ MUSTAFAPAŞA	KÖŞKLÜ ÇEŞME	BARIŞ	GEBZE YAVUZSULTAN MAH
22.08.2024	ESKİHİSAR TATLIKUYU	BEYLİKBAĞI LULUS	ARAPÇEŞME	
23.08.2024	İSTASYON	HÜRRİYET	GÜZELLER	MESİRE ALANLARI / SAHİLLER ULV
24.08.2024	HACİHALİL ESKİHİSAR SAHİL TATLIKUYU VADİ	ŞİŞECAM KAMPÜSBÜNKAR ÇAYIRI	ÇARŞI BARIŞ PARKI	GEBZE MUALLİMKÖY MAH
26.08.2024	GAZİLER	ADEMYAVUZUMHURİYET	SULTANORHAN İRAZPINAR	GEBZE TAVŞANLI MAH
27.08.2024	MEVLANA	MİMAR SİNAN	YENİKENTİN ÖNÜ	
28.08.2024	OSMANYILMAZ MUSTAFAPAŞA	KÖŞKLÜ ÇEŞME	BARIŞ	
29.08.2024	ESKİHİSAR TATLIKUYU	BEYLİKBAĞI LULUS	ARAPÇEŞME	
30.08.2024	İSTASYON	HÜRRİYET	GÜZELLER	
31.08.2024	HACİHALİL ESKİHİSAR SAHİL TATLIKUYU VADİ	ŞİŞECAM KAMPÜSBÜNKAR ÇAYIRI	ÇARŞI BARIŞ PARKI	

GEBZE İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

## GÖLCÜK İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA TARİHİ	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE		
1.08.2024	KAVAKLI MAH.	ATATÜRK - CUMHURİYET - DEĞİRMENDERE YUKARI M.	ŞİRİNKÖY - İPEKYOLU - DÜZAĞAÇ MAH.
2.08.2024	DUMLUPINAR - GÖLCÜK MERKEZ M.	DEĞİRMENDERE MERKEZ - DEĞİRMENDERE YALI M.	SARAYLI - ÖRCÜN - GÖLCÜK YENİ MAH.
5.08.2024	YAZLIK MERKEZ - YAZLIK YENİ MAH.	DONANMA - YUNUS EMRE MAH.	İHSANİYE MERKEZ - DENİZEVLER MAH.
6.08.2024	HİSAREYN MERKEZ - KARAKÖPRÜ M.	TOPÇULAR MAH.	PİYALEPAŞA MAH.
7.08.2024	ÇİFTLİK MAH.	DONANMA (ASKERİYE) - YÜZBAŞILAR M.	ŞEHİTLER MAH.
8.08.2024	KAVAKLI MAH.	ATATÜRK - CUMHURİYET - DEĞİRMENDERE YUKARI M.	ŞİRİNKÖY - İPEKYOLU - DÜZAĞAÇ MAH.
9.08.2024	DUMLUPINAR - GÖLCÜK MERKEZ M.	DEĞİRMENDERE MERKEZ - DEĞİRMENDERE YALI M.	SARAYLI - ÖRCÜN - GÖLCÜK YENİ MAH.
12.08.2024	YAZLIK MERKEZ - YAZLIK YENİ MAH.	DONANMA - YUNUS EMRE MAH.	İHSANİYE MERKEZ - DENİZEVLER MAH.
13.08.2024	HİSAREYN MERKEZ - KARAKÖPRÜ M.	TOPÇULAR MAH.	PİYALEPAŞA MAH.
14.08.2024	ÇİFTLİK MAH.	DONANMA (ASKERİYE) - YÜZBAŞILAR M.	ŞEHİTLER MAH.
15.08.2024	KAVAKLI MAH.	ATATÜRK - CUMHURİYET - DEĞİRMENDERE YUKARI M.	ŞİRİNKÖY - İPEKYOLU - DÜZAĞAÇ MAH.
16.08.2024	DUMLUPINAR - GÖLCÜK MERKEZ M.	DEĞİRMENDERE MERKEZ - DEĞİRMENDERE YALI M.	SARAYLI - ÖRCÜN - GÖLCÜK YENİ MAH.
19.08.2024	YAZLIK MERKEZ - YAZLIK YENİ MAH.	DONANMA - YUNUS EMRE MAH.	İHSANİYE MERKEZ - DENİZEVLER MAH.
20.08.2024	HİSAREYN MERKEZ - KARAKÖPRÜ M.	TOPÇULAR MAH.	PİYALEPAŞA MAH.
21.08.2024	ÇİFTLİK MAH.	DONANMA (ASKERİYE) - YÜZBAŞILAR M.	ŞEHİTLER MAH.
22.08.2024	KAVAKLI MAH.	ATATÜRK - CUMHURİYET - DEĞİRMENDERE YUKARI M.	ŞİRİNKÖY - İPEKYOLU - DÜZAĞAÇ MAH.
23.08.2024	DUMLUPINAR - GÖLCÜK MERKEZ M.	DEĞİRMENDERE MERKEZ - DEĞİRMENDERE YALI M.	SARAYLI - ÖRCÜN - GÖLCÜK YENİ MAH.
26.08.2024	YAZLIK MERKEZ - YAZLIK YENİ MAH.	DONANMA - YUNUS EMRE MAH.	İHSANİYE MERKEZ - DENİZEVLER MAH.
27.08.2024	HİSAREYN MERKEZ - KARAKÖPRÜ M.	TOPÇULAR MAH.	PİYALEPAŞA MAH.
28.08.2024	ÇİFTLİK MAH.	ATATÜRK - CUMHURİYET - DEĞİRMENDERE YUKARI M.	ŞİRİNKÖY - İPEKYOLU - DÜZAĞAÇ MAH.
29.08.2024	KAVAKLI MAH.	DEĞİRMENDERE MERKEZ - DEĞİRMENDERE YALI M.	SARAYLI - ÖRCÜN - GÖLCÜK YENİ MAH.

GÖLCÜK İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

**KANDIRA İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI**

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YAPILAN MAHALLE		
1	1.08.2024	BAĞIRGANLI	CEBECİ	BABALI
2	2.08.2024	SEYREK	KEFKEN	KERPE
3	5.08.2024	KANDIRA MERKEZ	CEBECİ	KUMCAĞIZ
4	6.08.2024	BAĞIRGANLI	KEFKEN	BABALI
5	7.08.2024	SEYREK	CEBECİ	KERPE
6	8.08.2024	KANDIRA MERKEZ	KEFKEN	KUMCAĞIZ
7	9.08.2024	BAĞIRGANLI	CEBECİ	BABALI
8	12.08.2024	SEYREK	KEFKEN	KERPE
9	13.08.2024	KANDIRA MERKEZ	CEBECİ	KUMCAĞIZ
10	14.08.2024	BAĞIRGANLI	KEFKEN	BABALI
11	15.08.2024	SEYREK	CEBECİ	KERPE
12	16.08.2024	KANDIRA MERKEZ	KEFKEN	KUMCAĞIZ
13	19.08.2024	BAĞIRGANLI	CEBECİ	BABALI
14	20.08.2024	SEYREK	KEFKEN	KERPE
15	21.08.2024	KANDIRA MERKEZ	CEBECİ	KUMCAĞIZ
16	22.08.2024	BAĞIRGANLI	KEFKEN	BABALI
17	23.08.2024	SEYREK	CEBECİ	KERPE
18	26.08.2024	KANDIRA MERKEZ	KEFKEN	KUMCAĞIZ
19	27.08.2024	BAĞIRGANLI	CEBECİ	BABALI
20	28.08.2024	SEYREK	KEFKEN	KERPE
21	29.08.2024	KANDIRA MERKEZ	CEBECİ	KUMCAĞIZ
22	31.08.2024	BAĞIRGANLI	KEFKEN	BABALI
23				

KANDIRA İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

## KARAMÜRSEL İLÇESİ ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YERİ
1	1.08.2024	KAYACIK MAH.
2	2.08.2024	DEREKÖY - TEPEKÖY MAH.
3	5.08.2024	HALIDERE - ULAŞLI
4	6.08.2024	EREĞLİ
5	7.08.2024	4 TEMMUZ MAH.
6	8.08.2024	KAYACIK MAH.
7	9.08.2024	DEREKÖY - TEPEKÖY MAH.
8	12.08.2024	HALIDERE - ULAŞLI
9	13.08.2024	EREĞLİ
10	14.08.2024	4 TEMMUZ MAH.
11	15.08.2024	KAYACIK MAH.
12	16.08.2024	DEREKÖY - TEPEKÖY MAH.
13	19.08.2024	HALIDERE - ULAŞLI
14	20.08.2024	EREĞLİ
15	21.08.2024	4 TEMMUZ MAH.
16	22.08.2024	KAYACIK MAH.
17	23.08.2024	DEREKÖY - TEPEKÖY MAH.
18	26.08.2024	HALIDERE - ULAŞLI
19	27.08.2024	EREĞLİ
20	28.08.2024	KAYACIK MAH.
21	29.08.2024	DEREKÖY - TEPEKÖY MAH.
22		
23		
24		
25		
26		

**KARAMÜRSEL İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.**



## KARTEPE İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YERİ			
1	1.08.2024	EMEKEVLER-ATAEVLER	KÖSEKÖY	ŞİRİNSULHIYE-NUSRETIYE-DERBENT	
2	2.08.2024	UZUNBEY-UZUNÇİFTLİK-KETENCİLER	FATİH	ATAŞEHİR-ŞEVKATİYE	
3	5.08.2024	UZUNTARLA	İSTASYON-BAHÇELİEVLER	MAŞUKİYE	
4	6.08.2024	EŞME-EŞME AHMEDİYE-AVLUBURUN	ACISU	MAŞUKİYE SOĞUKSU	
5	7.08.2024	ERTUĞRULGAZİ-DUMLUPINAR	ARSLANBEY-KARATEPE	SUADİYE	
6	8.08.2024	SARİMEŞE	RAHMİYE	ÇEPNİ-BALABAN	
7	9.08.2024	EMEKEVLER-ATAEVLER	KÖSEKÖY	ŞİRİNSULHIYE-NUSRETIYE-DERBENT	
8	12.08.2024	UZUNBEY-UZUNÇİFTLİK-KETENCİLER	FATİH	ATAŞEHİR-ŞEVKATİYE	
9	13.08.2024	UZUNTARLA	İSTASYON-BAHÇELİEVLER	MAŞUKİYE	
10	14.08.2024	EŞME-EŞME AHMEDİYE-AVLUBURUN	ACISU	MAŞUKİYE SOĞUKSU	
11	15.08.2024	ERTUĞRULGAZİ-DUMLUPINAR	ARSLANBEY-KARATEPE	SUADİYE	
12	16.08.2024	SARİMEŞE	RAHMİYE	ÇEPNİ-BALABAN	
13	19.08.2024	EMEKEVLER-ATAEVLER	KÖSEKÖY	ŞİRİNSULHIYE-NUSRETIYE-DERBENT	
14	20.08.2024	UZUNBEY-UZUNÇİFTLİK-KETENCİLER	FATİH	ATAŞEHİR-ŞEVKATİYE	
15	21.08.2024	UZUNTARLA	İSTASYON-BAHÇELİEVLER	MAŞUKİYE	
16	22.08.2024	EŞME-EŞME AHMEDİYE-AVLUBURUN	ACISU	MAŞUKİYE SOĞUKSU	
17	23.08.2024	ERTUĞRULGAZİ-DUMLUPINAR	ARSLANBEY-KARATEPE	SUADİYE	
18	26.08.2024	SARİMEŞE	RAHMİYE	ÇEPNİ-BALABAN	
19	27.08.2024	EMEKEVLER-ATAEVLER	KÖSEKÖY	ŞİRİNSULHIYE-NUSRETIYE-DERBENT	
20	28.08.2024	UZUNBEY-UZUNÇİFTLİK-KETENCİLER	FATİH	ATAŞEHİR-ŞEVKATİYE	
21	29.08.2024	UZUNTARLA	İSTASYON-BAHÇELİEVLER	MAŞUKİYE	
22					
23					

KARTEPE İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

**KÖRFEZ İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI**

UYGULAMA TARİHİ	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE
1	1.08.2024	KÖRFEZ ATALAR MAH	KÖRFEZ GÜNEY MAH
2	2.08.2024	KÖRFEZ HACIOSMAN / MİMARŞİNAN MAH	KÖRFEZ FATİH MAH
3	5.08.2024	KÖRFEZ ESENTEPE / KUZEY MAH	KÖRFEZ YENİYALI / BARBAROS MAH
4	6.08.2024	KÖRFEZ HEREKE AGAH ATEŞ / HACIAKİF	KÖRFEZ HEREKE KIŞLADÜZÜ / 17 AĞUSTOS
5	7.08.2024	KÖRFEZ KIRAZLIYALI / ŞİRİNYALI MAH	KÖRFEZ ÇAMLITEPE / YAVUZSULTAN MAH
6	8.08.2024	SABAH ULVİSİ SAHİLLER	SABAH ULVİSİ SAHİLLER
7	9.08.2024	KÖRFEZ HEREKE AGAH ATEŞ / HACIAKİF	KÖRFEZ HEREKE KIŞLADÜZÜ / 17 AĞUSTOS
8	12.08.2024	KÖRFEZ KIRAZLIYALI / ŞİRİNYALI MAH	KÖRFEZ GÜNEY MAH
9	13.08.2024	KÖRFEZ MİMARŞİNAN / ATALAR MAH	KÖRFEZ FATİH / İLİMTEPE MAH
10	14.08.2024	KÖRFEZ HACIOSMAN / BARBAROS MAH	KÖRFEZ YENİYALI MAH
11	15.08.2024	KÖRFEZ ESENTEPE / KUZEY MAH	KÖRFEZ ÇAMLITEPE / YAVUZSULTAN MAH
12	16.08.2024	SABAH ULVİSİ SAHİLLER	SABAH ULVİSİ SAHİLLER
13	19.08.2024	KÖRFEZ HEREKE AGAH ATEŞ / HACIAKİF	KÖRFEZ HEREKE KIŞLADÜZÜ / 17 AĞUSTOS
14	20.08.2024	KÖRFEZ KIRAZLIYALI / ŞİRİNYALI MAH	KÖRFEZ GÜNEY MAH
15	21.08.2024	KÖRFEZ MİMARŞİNAN / ATALAR MAH	KÖRFEZ FATİH / İLİMTEPE MAH
16	22.08.2024	KÖRFEZ HACIOSMAN / BARBAROS MAH	KÖRFEZ YENİYALI MAH
17	23.08.2024	KÖRFEZ ESENTEPE / KUZEY MAH	KÖRFEZ ÇAMLITEPE / YAVUZSULTAN MAH
18	26.08.2024	SABAH ULVİSİ SAHİLLER	SABAH ULVİSİ SAHİLLER
19	27.08.2024	KÖRFEZ HEREKE AGAH ATEŞ / HACIAKİF	KÖRFEZ HEREKE KIŞLADÜZÜ / 17 AĞUSTOS
20	28.08.2024	KÖRFEZ KIRAZLIYALI / ŞİRİNYALI MAH	KÖRFEZ GÜNEY MAH
21	29.08.2024	KÖRFEZ MİMARŞİNAN / ATALAR MAH	KÖRFEZ FATİH / İLİMTEPE MAH
22	30.08.2024	KÖRFEZ HACIOSMAN / BARBAROS MAH	KÖRFEZ YENİYALI MAH
23			
24			
25			
26			

**KÖRFEZ İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.**

## İZMİT İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA TARİHİ	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE						
1.08.2024	YENİDOĞAN-ŞİRİNTEPE	ÖMERAĞA-KARABAŞ-TEPECİK	PLAJYOLU-SEKAPARK-OUTLET-GALERİCİLER-WINSAN-NAİLA	YEŞİLOVA	ORHAN-KOZLUK	KARADENİZ	MALTA
2.08.2024	HATİPKÖY-FATİH MAH.	TOPÇULAR-ÇUKURBAĞ		TAVŞANTEPE-BEKİRDERE	ERENLER-KADIKÖY	MERKEZ-YUVAM	KABAOĞLU-ÇAYIRKÖY-SEPETÇİ TOKİ
5.08.2024	DOĞAN MAH.-KOCATEPE	CEDİT-TERZİ BAYIRI		KANAL BOYU-TRAMWAY HATTI	HACIHIZIR-HACİHASAN-KEMALPAŞA-VELİAHMET	FATİH	GÜNDOĞDU
6.08.2024	YENİ MAH.	SANAYİ - 42 EVLER	PLAJYOLU-SEKAPARK-OUTLET-GALERİCİLER-WINSAN-NAİLA	YENİŞEHİR	TÜYSÜZLER	ATATÜRK MAH	TEPEKÖY
7.08.2024	SERDAR MAH.	TURGUT		M. ALİ PAŞA-28 HAZİRAN	GÜLTEPE	YAHYA KAPTAN	AYAZMA
8.08.2024	YENİDOĞAN-ŞİRİNTEPE	ÖMERAĞA-KARABAŞ-TEPECİK		YEŞİLOVA	ORHAN-KOZLUK	KARADENİZ	MALTA
9.08.2024	HATİPKÖY-FATİH MAH.	TOPÇULAR-ÇUKURBAĞ	PLAJYOLU-SEKAPARK-OUTLET-GALERİCİLER-WINSAN-NAİLA	TAVŞANTEPE-BEKİRDERE	ERENLER-KADIKÖY	MERKEZ-YUVAM	KABAOĞLU-ÇAYIRKÖY-SEPETÇİ TOKİ
12.08.2024	DOĞAN MAH.-KOCATEPE	CEDİT-TERZİ BAYIRI		KANAL BOYU-TRAMWAY HATTI	HACIHIZIR-HACİHASAN-KEMALPAŞA-VELİAHMET	FATİH	GÜNDOĞDU
13.08.2024	YENİ MAH.	SANAYİ - 42 EVLER	PLAJYOLU-SEKAPARK-OUTLET-GALERİCİLER-WINSAN-NAİLA	YENİŞEHİR	TÜYSÜZLER	ATATÜRK MAH	TEPEKÖY
14.08.2024	SERDAR MAH.	TURGUT		M. ALİ PAŞA-28 HAZİRAN	GÜLTEPE	YAHYA KAPTAN	AYAZMA
15.08.2024	YENİDOĞAN-ŞİRİNTEPE	ÖMERAĞA-KARABAŞ-TEPECİK		YEŞİLOVA	ORHAN-KOZLUK	KARADENİZ	MALTA
16.08.2024	HATİPKÖY-FATİH MAH.	TOPÇULAR-ÇUKURBAĞ	PLAJYOLU-SEKAPARK-OUTLET-GALERİCİLER-WINSAN-NAİLA	TAVŞANTEPE-BEKİRDERE	ERENLER-KADIKÖY	MERKEZ-YUVAM	KABAOĞLU-ÇAYIRKÖY-SEPETÇİ TOKİ
19.08.2024	DOĞAN MAH.-KOCATEPE	CEDİT-TERZİ BAYIRI		KANAL BOYU-TRAMWAY HATTI	HACIHIZIR-HACİHASAN-KEMALPAŞA-VELİAHMET	FATİH	GÜNDOĞDU
20.08.2024	YENİ MAH.	SANAYİ - 42 EVLER	PLAJYOLU-SEKAPARK-OUTLET-GALERİCİLER-WINSAN-NAİLA	YENİŞEHİR	TÜYSÜZLER	ATATÜRK MAH	TEPEKÖY
21.08.2024	SERDAR MAH.	TURGUT		M. ALİ PAŞA-28 HAZİRAN	GÜLTEPE	YAHYA KAPTAN	AYAZMA
22.08.2024	YENİDOĞAN-ŞİRİNTEPE	ÖMERAĞA-KARABAŞ-TEPECİK		YEŞİLOVA	ORHAN-KOZLUK	KARADENİZ	MALTA
23.08.2024	HATİPKÖY-FATİH MAH.	TOPÇULAR-ÇUKURBAĞ	PLAJYOLU-SEKAPARK-OUTLET-GALERİCİLER-WINSAN-NAİLA	TAVŞANTEPE-BEKİRDERE	ERENLER-KADIKÖY	MERKEZ-YUVAM	KABAOĞLU-ÇAYIRKÖY-SEPETÇİ TOKİ
26.08.2024	DOĞAN MAH.-KOCATEPE	CEDİT-TERZİ BAYIRI		KANAL BOYU-TRAMWAY HATTI	HACIHIZIR-HACİHASAN-KEMALPAŞA-VELİAHMET	FATİH	GÜNDOĞDU
27.08.2024	YENİ MAH.	SANAYİ - 42 EVLER	PLAJYOLU-SEKAPARK-OUTLET-GALERİCİLER-WINSAN-NAİLA	YENİŞEHİR	TÜYSÜZLER	ATATÜRK MAH	TEPEKÖY
28.08.2024	SERDAR MAH.	TURGUT		M. ALİ PAŞA-28 HAZİRAN	GÜLTEPE	YAHYA KAPTAN	AYAZMA
29.08.2024	YENİDOĞAN-ŞİRİNTEPE	ÖMERAĞA-KARABAŞ-TEPECİK		YEŞİLOVA	ORHAN-KOZLUK	KARADENİZ	MALTA
30.08.2024	HATİPKÖY-FATİH MAH.	TOPÇULAR-ÇUKURBAĞ	J-SEKAPARK-OUTLET-GALERİCİLER-WINSAN-NAİLA	TAVŞANTEPE-BEKİRDERE	ERENLER-KADIKÖY	MERKEZ-YUVAM	KABAOĞLU-ÇAYIRKÖY-SEPETÇİ TOKİ

İZMİT İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

## DİLOVASI İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA TARİHİ	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE
1.08.2024	
2.08.2024	
3.08.2024	
5.08.2024	DİLOVASI TAVŞANCIL
6.08.2024	MUALİMKÖY-TAVŞANLI
7.08.2024	YAVUZSELİM
8.08.2024	
9.08.2024	
10.08.2024	
12.08.2024	DİLOVASI TAVŞANCIL
13.08.2024	MUALİMKÖY-TAVŞANLI
14.08.2024	YAVUZSELİM
15.08.2024	
16.08.2024	
17.08.2024	
19.08.2024	DİLOVASI TAVŞANCIL
20.08.2024	MUALİMKÖY-TAVŞANLI
21.08.2024	YAVUZSELİM
22.08.2024	
23.08.2024	
24.08.2024	
26.08.2024	DİLOVASI TAVŞANCIL
27.08.2024	MUALİMKÖY-TAVŞANLI
28.08.2024	YAVUZSELİM
29.08.2024	
30.08.2024	
31.08.2024	

**DERİNCE İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.**